

SPRZĘT
OPROGRAMOWANIE.
KOMPLET.



Planowanie i wykonanie właściwych projektów – łatwe i oszczędne

| Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie
| portfelami projektów Primavera

ORACLE
PRIMAVERA

ORACLE

Realizacja wszystkich
projektów i programów
w czasie i w budżecie



Żeby osiągnąć sukces projektu i programu, musisz wybrać właściwe projekty, mające największą wartość biznesową. Musisz także skutecznie planować, zarządzać oraz nadzorować projekty – zarówno małe jak i duże.



Projekty i programy stają się coraz bardziej złożone. Ekonomiczna niepewność wywiera nowy poziom presji na zespoły i programy w kierunku dobrej ich realizacji. Przedsiębiorstwa walczą, żeby szybko reagować na zmienność rynków i zmieniające się wymagania biznesowe. Przełożeni wymagają większej przejrzystości projektów. Zespoły pracujące w różnych miejscach wymagają 24-godzinnej współpracy i koordynacji. Konieczne jest skuteczne wprowadzanie zmian w całym cyklu życia projektów.

Dzisiejsi kierownicy projektów i programów potrzebują narzędzi dostarczających wiedzy, pozwalającej zrealizować ustalenia dotyczące harmonogramu i budżetu. Potrzebują także możliwości integrowania zasobów projektów i programów z zasobami innych działów organizacji i różnych lokalizacji w celu osiągnięcia sukcesu projektu.

Rozwiązania Oracle Primavera wspomagające zarządzanie portfelami umożliwiają organizacjom nastawionym na realizację projektów inteligentne zarządzanie ich projektami i programami – od małych i prostych po duże i skomplikowane. Rozwiązania Primavera mogą ci pomóc podjąć lepsze decyzje dotyczące zarządzania portfelami projektów poprzez dostarczenie na bieżąco pełnej informacji dotyczącej całego procesu zarządzania. Możesz określić czy masz dość zasobów i wykwalifikowanych członków zespołów żeby ukończyć prace. Rozwiązania Primavera pomogą ci ocenić ryzyka i korzyści związane z projektami i programami. Dostajesz możliwości zarządzania projektami, współpracy i nadzoru, jakich potrzebujesz, żeby zarządzać zmianami i skutecznie realizować projekty na czas, w budżecie i mające zaplanowaną jakość oraz postać. Ponadto możesz łatwo współdziałać – w całej firmie – wykorzystując elastyczne możliwości integracji zawarte w narzędziach Primavera.

FAKT: 90 spośród 100 firm inżynierskich i budowlanych używa rozwiązań wspomagających organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera.



Zarządzanie portfelami projektów od priorytetyzacji do dostarczenia produktów

Kierownicy projektów i programów muszą mieć strategiczne podejście do wyboru, zatwierdzania i finansowania projektów. Musisz wybierać najlepsze projekty i skutecznie zarządzać nimi w trakcie całego cyklu życia. Ale bez właściwego narzędzia i procesów ciężko ci będzie wybrać właściwe projekty i zrealizować je w czasie i w budżecie. Aby osiągnąć sukces projektu i programu, potrzebujesz możliwości:

- Priorytetyzacji projektów w oparciu o strategiczne cele i tolerancję firmy na ryzyka,
- Najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów,
- Poprawy koordynacji poprzez współpracę w całej organizacji i poza nią,
- Zarządzania dużymi programami z wieloma dostawcami i podwykonawcami,
- Zwiększenia produktywności zespołu i tempa realizacji projektów,
- Dostarczania rynkowi właściwych produktów w odpowiednich oknach czasu,
- Polepszenia nadzoru nad projektami i odpowiedzialności za nie oraz spełnienia wymagań prawnych,
- Zarządzania krótkoterminowymi, intensywnymi projektami takimi jak zamykanie firm,
- Możliwości unikania i ochrony przed roszczeniami w projektach budowlanych.

Wybieranie projektów zgodnych z właściwym kierunkiem

Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera pomagają ci strategicznie i przewidywalnie zaplanować projekty i programy, żeby miały największą szansę sukcesu. Mając narzędzia Primavera możesz zbudować portfele projektów i programów dających największe (uwzględniając ryzyko) korzyści. Po wybraniu do realizacji właściwych projektów i programów możesz dokładnie przewidzieć wszystkie wymagania dotyczące kosztu, harmonogramu i zasobów. Później możesz łatwo zmodyfikować zestaw projektów, jeśli okoliczności się zmieniają. Możesz także lepiej dopasować właściwych ludzi do projektu i zbudować zespół, który najlepiej do niego pasuje. Więcej: elastyczna konstrukcja Primavery umożliwia zmodyfikowanie i dostosowanie rozmiaru aplikacji tak, żeby odpowiadała różnym rolam, funkcjom i poziomom umiejętności w organizacji i w zespole projektu.

Mając jedną platformę rozwiązań do zarządzania projektami dowolnego rozmiaru i złożoności masz zapewniony istotny poziom ciągłego zwrotu z inwestycji.

ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ORGANIZACYJNE ZARZĄDZANIE PORTFELAMI PROJEKTÓW PRIMAVERA

Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Oracle Primavera łączą najlepsze rozwiązania biznesowe ze zintegrowaną platformą sprzętową, żeby spełnić wymagania kierowników projektów i programów. Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera zawierają:

- Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
- Primavera P6 Professional Project Management
- Primavera Portfolio Management
- Primavera Risk Analysis
- Primavera Contract Management
- Primavera Earned Value Management

„Oracle Primavera Risk Analysis zwiększa zaufanie do naszej umiejętności zrozumienia ryzyka i realizacji projektów w raportowanym budżecie.”

Paul Green, Kierownik Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem, Petrofac Limited.

Realizacja projektów na czas i w budżecie

Bycie poinformowanym o wszystkim co się dzieje w każdym projekcie jest głównym wymaganiem większości organizacji. Mając rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera, procesy biznesowe zorientowane na projekty mogą skutecznie zarządzać całym cyklem życia projektów i programów od początku do końca, dostarczając poziom nadzoru potrzebny do osiągnięcia sukcesu.

Rozwiązania Primavera upraszczają procesy, zwiększają efektywność i pomagają zrealizować projekty szybciej, z większą jakością i o mniejszym koszcie. Choć mają dużo możliwości i są wydajne, aplikacje są łatwe do wdrożenia i użycia – zwiększa to produktywność zespołów projektów i programów. Umożliwiając bieżącą, bezpieczną współpracę wszystkich funkcji w dowolnym momencie, miejscu zespół może lepiej koordynować swoje wysiłki i podejmować mądrzejsze decyzje.

Jednocześnie rozwiązania Primavera pomagają ci dostosować się do różnych poziomów złożoności projektów, w szczególności w odniesieniu do zmian w środowisku projektów i programów. Bieżąca dostępność informacji o projektach pozwala na ocenę wpływu zmian w projekcie i strategiczną reakcję na nie. Aplikacja pomaga także planować i minimalizować nieoczekiwane ryzyka. Dodatkowo, dzięki umożliwieniu monitorowania efektywności i zarządzaniu żądaniami zmian wprowadzanymi przez klienta, masz możliwość ciągłego zarządzania zmieniającymi się zapotrzebowaniami na krytyczne zasoby i umiejętności.

DOSTOSOWANE DO PRZEMYSŁU OPARTEGO NA PROJEKTACH

Oracle oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami skoncentrowane na najważniejszych wymaganiach przemysłów nastawionych na projekty takich jak:

- Inżynieria i budownictwo
- Przemysł lotniczy i obronny
- Infrastruktura publiczna
- Ropa naftowa i gaz
- Produkcja przemysłowa
- Sektor publiczny
- Usługi finansowe
- Chemia

DOSKONAŁE DLA NASTAWIONYCH NA PROJEKTY FUNKCJI BIZNESOWYCH

Rozwiązania Oracle dla zarządzania portfelami projektów są także przeznaczone dla przedsiębiorstw realizujących nastawione na projekty funkcje biznesowe takie jak:

- Zarządzanie projektami budowlanymi
- Obsługa zasobów kapitałowych
- Wytwarzanie i wdrażanie systemów softwareowych
- Zarządzanie portfelami inwestycji przedsiębiorstwa
- Planowanie produktywności i możliwości zasobów
- Zarządzanie programami projektowania, wytwarzania i wdrażania produktów

„Planujemy z dużym powodzeniem nasze główne projekty używając narzędzi Oracle Primavera. Narzędzia te są nie do zastąpienia w szczególności w zakresie zarządzania zasobami i ryzykiem, ponieważ opóźnienia mogą spowodować znaczne straty.”

Dr. Jorg Baumbach, Główny Lider Projektów, Dział Planowania i Realizacji, AVANCIS GmbH & Co. KG.



STUDIUM PRZYPADKU: AVANCIS GMBH & CO. KG.

Pierwsza firma produkująca w skali masowej cienkie baterie słoneczne wykorzystujące indowy diselenek miedzi potrzebne do poprawy efektywności projektów i redukująca ryzyka w swych projektach konstrukcyjnych.

AVANCIS używa Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management i Primavera Risk Analysis, które umożliwiają:

- Wdrożenie logicznych zasad zarządzania ryzykiem, zmniejszających ryzyka związane z projektami takie jak opóźnienia realizacji i braki zasobów
- Usprawnienie metodyk planowania projektów i zwiększenie zgodności z harmonogramami
- Zwiększenie precyzji w zarządzaniu głównymi projektami

Wybieranie najlepszego portfela projektów

Rozwiązania Primavera upraszczają procesy, zwiększają efektywność i pomagają szybciej realizować projekty, z większą jakością i w niższym koszcie. Choć są one funkcjonalne i wydajne, aplikacje są łatwe do wdrożenia i używania, co przyczynia się do zwiększenia produktywności zespołów projektów i programów. Dzięki bieżącej, bezpiecznej współpracy wszystkich funkcji w każdym czasie i miejscu, zespół może lepiej koordynować swoją pracę i podejmować lepsze decyzje.

Analiza potencjalnych projektów

Żeby wybrać właściwe projekty i programy należy mieć bogate ale łatwe do użycia narzędzia analityczne. Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera dają możliwość oceny wszystkich aspektów rozważanych projektów i programów. Możesz określić główne czynniki ryzyka takie jak wpływ błędów kosztów i wpływ różnych wydarzeń na koszt i czas. Otrzymujesz wiedzę potrzebną do zrozumienia wpływu szczególnie agresywnych harmonogramów. Primavera pomaga ocenić zapotrzebowania na zasoby, czas, fundusze i przepływy gotówki. Ponieważ narzędzia są elastyczne i dostosowywalne do rozmiaru projektów, możesz sobie poradzić z każdym wzrostem liczby, rozmiaru, zakresu i złożoności rozważanych projektów i programów.

Wybieranie projektów maksymalizujących wartość

Aby uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji w projekty i programy, musisz precyzyjnie, po wykonaniu dokładnej analizy, wybierać projekty i programy. Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera umożliwiają skoncentrowanie się na właściwych projektach, dopasowanie portfeli projektów do celów organizacji i do dynamiki rynków. Mając narzędzia Primavera możesz dokładnie określić najbardziej wartościowe, spośród rozważanych, projekty, określić priorytety projektów i programów na podstawie aspektów finansowych, tolerancji na ryzyko, harmonogramu, ograniczeń czasowych itd. W efekcie Primavera pomaga osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w projekty i programy.

„Dzięki użyciu aplikacji Oracle Primavera mogliśmy usprawnić procesy naszej wewnętrznej komunikacji i zastąpić wiele arkuszy jedną łatwą do użycia bazą danych przechowującą wszystkie informacje o projektach.”

Robert Perine, Inżynier ds. Przeglądów Projektów, Wydział Transportu, Delaware, USA

Dostarczanie wiedzy o całym procesie aby poprawić jakość podejmowanych decyzji

Wielu przedsiębiorstwom brakuje zintegrowanej infrastruktury technologicznej i mocnych aplikacji umożliwiających członkom zespołów i kadrze zarządczej podejmowanie właściwych decyzji dotyczących realizacji projektów i programów. Mając dostęp do pewnych informacji i odpowiednich narzędzi, kierownicy projektów i programów mogą realizować projekty na czas i w budżecie.

Spojrzenie poza granice technologiczne

Zespoły projektów i kierownicy programów często muszą walczyć o możliwe do wykorzystania informacje, których potrzebują, żeby właściwie ocenić status projektu i podjąć strategiczne decyzje dotyczące projektów i programów. Zamiast tego muszą zależeć od fragmentarycznych informacji pochodzących z różnych systemów rozproszonych po całej organizacji. Zbiór zintegrowanych rozwiązań i narzędzi analitycznych oferuje pełną widoczność i przejrzystość razem ze szczegółami projektów i programów, żeby zapewnić skuteczne planowanie i zarządzanie. A, ponieważ narzędzia Primavera są elastyczne i zbudowane na podstawie otwartych standardów przemysłowych, można łatwo zintegrować je z innymi systemami przedsiębiorstwa, wspierającymi np. rachunkowość czy zarządzanie personelem.

Ulepszanie spojrzenia aby poprawić jakość decyzji

Rozwiązania Primavera dostarczają szeroki zestaw aktualnych informacji o wszystkich projektach, umożliwiając głębokie ich zrozumienie i proaktywne podejmowanie decyzji. Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera zawierają centralne repozytorium informacji o wszystkich projektach realizowanych w firmie. Po zintegrowaniu z innymi systemami, na przykład aplikacją wspomagającą F-K, możesz zobaczyć jedyną prawdziwą informację o każdym i o wszystkich projektach. Spersonalizowane panele informacyjne dostarczają wiedzę o projektach i wykonują potrzebne poszczególnym rolom (np. analityk, członek zarządu) analizy służące kontrolowaniu wewnętrznych i zewnętrznych sił roboczych i maksymalizacji produktywności. Narzędzia Primavera zapewniają przejrzystość przepływu gotówki projektów i programów, a także umożliwiają monitorowanie wykonania w odniesieniu do planu. Używając narzędzi dokładnie przewidujących daty zakończenia i koszty projektu i odnoszących je do planu można podjąć strategiczne decyzje w całym cyklu realizacji projektów i z przekonaniem podjąć zobowiązania względem klienta. Ponadto Primavera oferuje narzędzia i najlepsze praktyki, które pozwalają realistycznie raportować status i uzyskać wartość interesariuszom i ciałom nadzorującym realizację projektu.



STUDIUM PRZYPADKU: WYDZIAŁ TRANSPORTU, DELAWARE, USA

Wydział Transportu potrzebował usprawnić przepływy pracy, uprościć procesy, ulepszyć komunikację związaną z realizacją projektów i zwiększyć wiedzę o realizacji projektów.

Po wdrożeniu narzędzi Oracle Primavera Wydział Transportu uzyskał następujące korzyści:

- Eliminacja dziesiątków arkuszy, uproszczenie procesów i zwiększenie dokładności informacji,
- Zwiększenie wiedzy o projektach, produktywności i odsetka projektów ukończonych na czas,
- Umożliwienie lepszego planowania projektów, podniesienia poziomu skuteczności nadzorowania projektów oraz zapewnienie dodatkowych funduszy.

FAKT 12 z 15 rządowych agencji USA używa rozwiązań wspomagających organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera.
FAKT: 9 z 10 największych kontraktorów z sektora zbrojeniowego i lotniczo-kosmicznego używa rozwiązań wspomagających organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera.

„Aplikacje Oracle Primavera pomagają wdrożyć organizacyjny system zarządzania projektami. Aplikacje te pozwoliły nam działać szybciej jednocześnie zwiększając przejrzystość w całym eko-systemie projektów i zapewniając realizację spójnych, powtarzalnych procesów zarządzania projektami.

Gopal Veeramachaneni,
Starszy Inżynier Budowlany,
Okręg Wodny Doliny Las Vegas

STUDIUM PRZYPADKU: OKRĘG WODNY DOLINY LAS VEGAS

Aby dostarczać wodę dla Doliny Las Vegas agencja musiała poprawić komunikację oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności za projekty.

Dzięki narzędziom Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management oraz Primavera Contract Management agencja osiągnęła następujące efekty:

- Jednolity widok projektów dla wszystkich uczestników projektów i interesariuszy
- Zwiększenie odpowiedzialności finansowej przed klientami
- Zwiększona produktywność i zredukowane potrzeby zasobów oraz powiązane z zasobami koszty

Umożliwienie współpracy w czasie rzeczywistym

Lokalne i globalne zespoły w podobnym stopniu potrzebują współpracy, żeby pomyślnie zrealizować wszystkie projekty – duże i małe – dostarczając produkty najwyższej jakości. Ale dla wykonawców prac potrzebna informacja jest często trudno dostępna lub w ogóle nie istnieje. Niezależnie od tego zespoły i ich kierownictwo są całkowicie odpowiedzialne za realizację głównych produktów i sukces projektu.

Pokonywanie przeszkód na drodze do produktywności

Gdy zespołom projektów oraz całych programów brakuje środków efektywnej współpracy na poziomie lokalnym i globalnym, projekty ponoszą szkody a produktywność maleje. Zespoły muszą wkładać więcej pracy żeby móc współpracować między sobą oraz żeby wykonywać odpowiednie raporty – może to prowadzić do opóźnienia w dostarczaniu głównych produktów i złych wyników projektu. Zbyt często grupy działają jako osobne silosy używając różnych systemów lub muszą polegać na nieskutecznych systemach zarządzania projektami. Rozwiązania Primavera pomagają pokonać te przeszkody na drodze do produktywności.

Tworzenie połączeń między zespołami

Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera umożliwiają elastyczną komunikację w całym procesie zarządzania projektami potrzebną, aby uzyskać indywidualną wiedzę, wydajność zespołu i sukces projektu. Dzięki prowadzonej na bieżąco współpracy pomiędzy lokalnymi i globalnymi zespołami w całym łańcuch tworzenia wartości można lepiej zarządzać zasobami, także rozproszonymi oraz kontraktowanymi z innych firm, ponieważ dane wszystkich wykonawców są w tym samym miejscu. Kierownictwo może komunikować zmiany harmonogramu oraz budżetu a zespół może się angażować używając silnego mechanizmu opiniowania. Wynikiem są zmniejszone ryzyka finansowe i ogólnego niepowodzenia projektu oraz zwiększona satysfakcja klienta. Poprzez poprawę koordynacji prac można zwiększyć produktywność zrealizować harmonogram oraz zobowiązania dotyczące kosztów, jednocześnie przyspieszając czas realizacji projektu.

„Aplikacje Oracle Primavera pomogły nam uzyskać efektywność i wiedzę o zarządzaniu kontraktami a także działać zgodnie z planem i zdążyć z terminowym wykonaniem wszystkich głównych prac.”

Shawn Pressley, Vice Prezydent Działu Budownictwa i Zarządzania Projektami, Hill International Inc.

Zwiększanie elastyczności w zmieniających się czasach

Zmiany są oczywistością w trakcie realizacji projektów i programów każdego rozmiaru. Jeśli brakuje narzędzi i procesów do skutecznej obsługi żądań klienta i zmian w projektach, projekty mogą być niewłaściwie realizowane a koszty – wzrosnąć. Mając narzędzia i dobrze zdefiniowane procesy można szybko i zgodnie ze strategią odpowiadać na odchylenia i zmiany w realizacji projektów.

Panowanie nad falami zmian

Ze względu na dynamiczną naturę środowiska projektów kierownicy projektów i programów powinni zrozumieć niepewność związaną z każdym projektem. Niezależnie od tego kierownictwo jest bezbronne gdy w trakcie realizacji projektu pojawiają się zmiany. Może to wynikać ze źle zdefiniowanych procesów zarządzania zmianą, braku wiedzy o projekcie czy niewłaściwych narzędzi analitycznych. A gdy kierownictwo nie jest właściwie wyposażone, żeby reagować na zmiany, zaczynają występować braki, przekroczenia kosztów, opóźnienia w dostawie produktów a klient jest niezadowolony. Primavera może tu pomóc poprzez dostarczenie właściwego procesu zarządzania zmianą i wiedzy o projekcie koniecznej do opanowania fali zmian.

Zarządzanie zmianą w czasie realizacji projektu

W obliczu zmian można liczyć na elastyczność rozwiązań Primavera, które mogą pomóc dotrzymać kroku rosnącym potrzebom klientów i zmieniającym się wymaganiom rynku. Możesz łatwo zmodyfikować plan, żeby dostosować go do, zmian a następnie natychmiast ocenić wpływ zmian na projekt. Rozwiązania Primavera zwiększają wiedzę zespołów projektów i programów o głównych problemach i zmieniających się potrzebach. Sprzyja to wzrostowi odpowiedzialności wśród członków zespołu i zwiększa możliwość zaangażowania zasobów w proces zarządzania zmianami. W ten sposób zmniejszane są ryzyka przy jednoczesnej obsłudze nieuniknionych zmian – w budżecie, w zakresie projektu, potrzebach klienta i wielu innych. Mając bieżące wskaźniki wykonania, miary i dane finansowe dostajesz szerokie możliwości analityczne i jesteś z wyprzedzeniem ostrzegany tak, żeby zredukować ryzyka nadmiarowych kosztów, opóźnień oraz innych niekorzystnych zdarzeń w projekcie.



STUDIUM PRZYPADKU: HILL INTERNATIONAL

Piąta pod względem rozmiaru firma budowlana w USA stanęła przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem złożonymi projektami, w szczególności w trakcie realizacji wartego 400 mln USD projektu budowy Comcast Center, najwyższego wieżowca Filadelfii. Kierownictwo musiało wykonać przegląd projektu technicznego, nadzorować dokumentację, szacować koszty i opracować harmonogram oraz zrealizować projekt w zaplanowanym czasie i budżecie.

Po wdrożeniu Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, Primavera Contract Management i Primavera Risk Analysis Hill International mógł:

- Śledzić koszt i uzyskać wiedzę o żądaniach zmian i przewidywaniach
- Określić często występujące przeszkody i zapobiegać im
- Utrzymywać harmonogram i realizować projekt zgodnie z nim
- Zarządzać zmianami, wykonywać płatności na czas i unikać roszczeń.

FAKT: 13 z 15 największych firm zajmujących się w USA infrastrukturą publiczną używa rozwiązań wspomagających organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera.
FAKT: 10 z 10 największych firm sektora ropy naftowej i gazu w USA używa rozwiązań wspomagających organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera.

PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI

DAT COMPUTER CONCEPTS PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

DAT Computer Concepts – PM Consulting już od 10 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług w dziedzinie zarządzania projektami. Nasi certyfikowani eksperci z sukcesem wdrażają rozwiązania Primavera w wielu polskich jak i międzynarodowych firmach. Firma DAT Computer Concepts jest również odpowiedzialna za rozwój polskiej wersji językowej oprogramowania Primavera.

WSPARCIE DAT COMPUTER CONCEPTS

DAT Computer Concepts zapewnia wsparcie w zakresie pomocy klientom dotyczącej uzyskania przez niego celów biznesowych i technologicznych. Nasi eksperci mają dostęp do opisu działań w zakresie wsparcia biznesu i na tej podstawie dostarczają najlepsze światowe rozwiązania. Dostarczając najlepsze rozwiązania DAT Computer Concepts pomaga rozwijać działalność biznesową swoich klientów.

WSPARCIE TECHNICZNE DAT COMPUTER CONCEPTS

DAT Computer Concepts zapewnia techniczne wsparcie (maintenance) w zakresie utrzymania oprogramowania Primavera.

SZKOLENIA DAT COMPUTER CONCEPTS

Szkolenia oferowane przez DAT Computer Concepts są realizowane w różnych formach i elastycznie dostosowywanych do potrzeb klienta wariantach. DAT Computer Concepts oferuje szkolenia zarówno we własnej siedzibie jak i u klientów.

Utrzymywanie właściwych projektów na właściwej drodze

Rozwiązania wspomagające zarządzania portfelami projektów Primavera pozwalają Ci wygrać rywalizację zanim przystąpisz do realizacji projektów. Rozwiązania Primavera są łatwe do wdrożenia, łatwe do użycia i dostarczają wiedzę potrzebną do podejmowania strategicznych decyzji o priorytetach projektów i programów. Mając narzędzia Primavera masz narzędzia do oceny ryzyk i korzyści związanych z projektami oraz uzyskujesz pewność realizacji portfeli dostarczających największe korzyści biznesowe. Wiedza o całym procesie wykonania projektów i programów daje precyzję w kierowaniu efektywnością i wynikami prac. Realizowana na bieżąco współpraca pozwala zespołom działać płynnie i utrzymać ich zgodność z planami. Możliwość modyfikacji procesów i systemu razem z uzyskiwaną wiedzą dają potrzebną elastyczność potrzebną do skutecznego planowania i reagowania na zmiany.

Wybór najlepszego rozwiązania

Rozwiązania wspomagające organizacyjne zarządzanie portfelami projektów Primavera są najodpowiedniejszym, wspomagającym najszerzy zestaw zagadnień, rozwiązaniem przeznaczonym dla organizacji bazujących na projektach i ich wymagających środowisk zarządzania projektami i programami. Ponadto te rozwiązania są dostatecznie elastyczne, żeby można je było łatwo zintegrować z aplikacjami Oracle oraz systemami wytworzonymi przez innych wytwórców. Ścisła integracja i posiadanie pojedynczego źródła informacji o projektach, programach i portfelach pozwala przewyżnić problemy związane z pokawałkowaniem procesów, prowadzącym do braku zgodności z biznesem, niskiej przewidywalności realizacji projektów i niespójności w podejmowaniu decyzji biznesowych. Możesz liczyć na sprawdzone podejście Oracle do wdrażania pełnych, zintegrowanych procesów biznesowych, aplikacji i technologii. Primavera zapewnia najlepsze praktyki zarządzania projektami i programami – i umiejętności realizacji projektów na czas i w budżecie.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Żeby uzyskać więcej informacji
o narzędziach Oracle Primavera,
skontaktuj się z DAT Computer Concepts.



DAT Computer Concepts Sp. z o. o.
ul. Jeździecka 21f
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel. +48 22 401 22 02/03
Fax: +48 22 401 22 04
www.datcc.pl
info@datcc.pl